
ESQUEMA 2
Secuencia del procedimiento interno en las comunidades de 

propietarios para la ejecución de obras de rehabilitación en sus edificios

(*) Ver ESQUEMA I: PROCESO DE REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS Y VIVIENDAS. 
Las celdas marcadas en color en los esquemas I y II se corresponden en el proceso a seguir,  

permitiendo relacionar las fases generales de la rehabilitación ( ESQUEMA I) con el p
rocedimiento general a seguir por los propietarios (ESQUEMA II). 

Convocatoria de Junta de Propietarios

Aprobación ejecución obras + Componentes Comisión de Obras

Encargo anteproyecto (DF)(*) + Encargo gestión del procedimiento (G)

Estudio y valoración anteproyecto (viabilidad económica) por Comisión de Obras con DF/G

Elevación propuesta/s técnica a la Junta de Propietarios

Aprobación propuesta técnica y estudio viabilidad económica

Encargo de proyecto de ejecución(*)

Solicitud oferta/s ecónomica/s + Solicitud licencia urbanística(*)

Encargo a la Comisión de Obras de estudio de Financiación y Subvenciones

Valoración oferta/s económica/s por Comisión de Obras con DF/G

Convocatoria de Junta de Propietarios para aprobación presupuesto definitivo

Contratación Obras(*)


